Сведения о проекте образовательного учреждения
3.1. Наименование проекта: 

 «Автошкола «Удачный старт»
3.2. Срок реализации проекта:   2013 - 2015 год
3.3. Цель проекта: формирование развивающей технологичной образовательной среды как условие успешной социализации школьников посредством практического профессионально-ориентированного обучения.

В рамках реализации проекта предстоит решить следующие задачи:
1. Повысить уровень мотивации учащихся к изучению предметов технологического и естественно-математического цикла: технологии, физики, математики, информатики, основ безопасности жизнедеятельности.

2. Повысить качество знаний учащихся по предметам технологического и естественно-математического циклов.

3. Оснастить учебный кабинет автодела комплектом современного компьютерного оборудования (мобильный компьютерный класс, проектор, интерактивная доска, автотренажер компьютерный легкового автомобиля, наглядные пособия по предмету,  современная мебель). 
4. Оснастить комплексами современного интерактивного оборудования кабинеты основ безопасности жизнедеятельности, физики, математики.
5. Модернизировать компьютерный парк образовательного учреждения.
6. Создать  электронный банк данных, содержащий:

· цифровые образовательные ресурсы (ЦОР);
· методические разработки учителей;

· проектные разработки учащихся и учителей;

· электронную библиотеку;
· тренинги по изучению правил дорожного движения учащимися различного возраста;

· компьютерные игры, направленные на формирование системы представления учащихся различного возраста о  соблюдении правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, их практического применения.

7. Создать систему непрерывного образования учащихся с целью формирования навыков безопасного участия в дорожном движении.
8. Создать условия для реализации возможностей, предоставляемых ИКТ-технологиями через подключение к скоростному Интернету.

9. Формировать у учащихся навыки использования ИКТ  и активизировать их проектную деятельность в виртуальном пространстве.
10. Обеспечить возможность приобретения учащимися старшей школы навыков практического вождения с получением документа об окончании автошколы через заключение договоров с автошколами города Клина.

11. Создать межшкольную сеть практического профессионально-ориентированного образования учащихся через заключение договора со Станцией юных техников города Клина или  на внебюджетной основе. 
12. Усовершенствовать систему дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Основная идея проекта базируется на следующих положениях:

· формирование в общеобразовательном учреждении условий для профессиональной ориентации и социальной адаптации во «взрослой» жизни учащихся сельской школы, отдаленной от образовательных и культурных центров; 

· повышение научно-технического, научно-методического уровня преподавания предметов технологического и естественно-математического циклов (технология, физика, математика, информатика, основы безопасности жизнедеятельности); 

· повышение мотивации учащихся к учебному процессу и формированию у них компетенций, обеспечивающих дальнейшую конкурентоспособность на рынке труда;

· повышение качества образования учащихся по предметам технологического и естественно-математического циклов;

· повышение конкурентоспособности образовательного учреждения на общем рынке образовательных услуг;
· рост удовлетворённости родителей получаемой образовательной услугой;

· формирование устойчивой системы сетевого взаимодействия школы с общеобразовательными учреждениями района, а также с учреждениями дополнительного и профессионального образования, что создаст условия для внедрения результатов инновационной деятельности в общий образовательный процесс.
3.4. Ожидаемые результаты и эффекты проекта 
Реализация инновационного проекта предполагает достижение следующих результатов и эффектов:
Для учащихся: 
· социальная адаптация и профессиональная ориентация учащихся;

· формирование и развитие у учащихся профессионально значимых навыков;
· расширение возможностей самореализации по окончании обучения в образовательном учреждении;

· повышение уровня ИКТ-компетентности;
· овладение методами самообразования на базе ИКТ;
· повышение уровня мотивации  к обучению и качества знаний;
· повышение культуры виртуальной коммуникации и осознание её как важного инструмента в учебной деятельности.
Для учителя:

· повышение социального статуса предметов технологического и естественно-математического цикла в школьном курсе
общеобразовательных предметов; 
· рост ИКТ — компетентности;
· использование мультимедийных учебных курсов;
· овладение новыми формами виртуального диалога с учащимися, родителями и представителями смежных организаций, задействованных в проекте; 

· повышение возможностей самореализации.
Для родителей:
· личностный рост ребёнка и  расширение его образовательных перспектив;
· организация досуга, направленного на профессиональную ориентацию и социальную успешность ребенка;

· активное участие в ходе образовательного процесса.

Для образовательного учреждения: 

· совершенствование образовательной программы в части профессионального практически-ориентированного обучения;

· укрепление материально-технической базы; 

· рост  конкурентоспособности образовательного учреждения;
· формирование имиджа образовательного учреждения, как важной составляющей части муниципального образовательного пространства; 
· организация сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями города и района.
Для муниципалитета: 

· создание на базе школы ресурсного центра по обучению автоделу.

3.5. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта 
1. 100% оснащённость учебного кабинета автодела комплектом современного оборудованием  (мобильный компьютерный класс, проектор, интерактивная доска, автотренажер компьютерный легкового автомобиля, наглядные пособия по предмету,  современная мебель). 
2. Модернизация оснащения кабинетов информатики, физики, математики, основ безопасности жизнедеятельности.
3. Повышение качества знаний учащихся по предметам технологического цикла на 7 %, по предметам естественно-математического цикла – на 5%.
4. Повышение количества выпускников, поступающих в вузы технической направленности на  3-3,5%.
5. Социальная успешность и профессиональная состоятельность выпускников школы.
6. Формирование прочных связей школы с  общеобразовательными учреждениями района,  учреждениями дополнительного и профессионального образования.

7. Создание системы пропедевтических курсов по изучению и практическому применению правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности  для учащихся различного возраста с использованием  ИКТ-технологий.

8. Высокий рейтинг образовательного учреждения в Клинском муниципальном районе.
9. Формирование устойчивого интереса родительской и ученической общественности к участию в проекте. 

10. Востребованность результатов проекта на муниципальном уровне.
3.6. Описание основных мероприятий проекта 
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Воронинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Владимира Павловича Калинина расположена на территории сельского поселения Воронинское. В школе обучаются дети, проживающие на территории поселка Шевляково и еще 20 населенных пунктов различной удаленности      (до 15 километров), поэтому учащиеся школы во многом представляют себе, насколько решение транспортной проблемы может упростить для них в будущем задачи, связанные с дальнейшим профессиональным образованием и трудоустройством.

На территории сельского поснеления  работают и развиваются  около 10 предприятий малого и среднего бизнеса, функционирует крупное сельхозпредприятие ООО «Динамо», однако 82% взрослого населения работает не по месту проживания, а на предприятиях г. Клина, Москвы и Московской области. Вследствие все большей интеграции сельского населения в жизнь городов и мегаполиса  возросли и содержательно изменились социальные требования к образованию. Одним из определяющих направлений дальнейшей социальной успешности выпускников школы, по мнению 93% родителей (результат опроса в ходе подготовки проекта), в условиях все возрастающей мобильности общества является владение навыком практического вождения автотранспортного средства. 


Идея необходимости предоставления учащимся подобной возможности была озвучена в одном из  выступлений Президента Российской Федерации В.В.Путина. Общая идея высказывания заключалась в том, что вскоре, в сложившихся экономических условиях, возникнет необходимость вместе с аттестатом выдавать выпускникам школы права на вождение автомобиля. Современное законодательство не дает пока такой возможности, но проект «Автошкола «Удачный старт» через преподавание теории устройства автомобиля, правил дорожного движения и правил оказания первой медицинской помощи при ДТП в рамках предмета «Технология» и элективного курса «Устройство автомобиля» в 10 и 11 классе и заключение соглашения на обучение практическому вождению с автошколами города Клина дает учащимся возможность получения свидетельства об окончании автошколы. По достижении учащимися 18-летнего возраста, после сдачи экзамена на практическое вождение в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, выпускники школы получают права  на вождение автотранспортного средства категории «В».


Нам представляется, что приобретение знаний и умений, связанных с получением профессиональных навыков водителя (знание устройства автомобиля, теоретическое изучение и практическое применение правил дорожного движения, правил оказания первой медицинской помощи, навыков практического вождения) является одним  из важнейших условий последующей конкурентоспособности выпускников школы. Осознание необходимости применения полученных теоретических знаний на практике должно, на наш взгляд, значительно повысить уровень мотивации учащихся к изучению дисциплин, непосредственно связанных с занятиями в автошколе «Удачный старт»: основ безопасности жизнедеятельности, информатики, физики, математики, возникновению потребности в изучении основ черчения как  элективного или факультативного курса, что создает прецедент для разговора о расширении границ образовательных  возможностей   учащихся и их дальнейшей социальной успешности в различных сферах:

· дальнейшего обучения в вузах различной удаленности в условиях отсутствия студенческих общежитий и дороговизны съемного жилья, в том числе и в вузах технической направленности; 
· дальнейшего трудоустройства без изменения места жительства или с приобретением жилья в сельской местности, что практически гораздо более осуществимо для молодой семьи, чем приобретение жилья в черте города; 
· доступ к деловым и культурным центрам Москвы и области;
· кроме того, возможность трудоустройства выпускников школы без изменения места жительства может оказать положительное влияние на динамику прироста населения в сельском округе, что для сельской школы, где такая динамика невелика (прирост количества учащихся за последние 3 года составляет порядка 1,5%) является важным условием ее конкурентособности на общем рынке образовательных услуг.


В школе существует  материальная база, позволяющая вести преподавание предмета «Технология» как практического, профессионально-ориентированного курса, разработана и апробирована рабочая программа учителя, решен вопрос кадрового обеспечения процесса обучения. В образовательном учреждении создана система взаимодействия, позволяющая вести речь об интеграции предметов технологического и естественно-математического циклов, что создает положительный имидж  образовательного учреждения, обладающего на уровне муниципального образовательного пространства собственным, индивидуальным лицом. 
МОДЕЛЬ
 развивающей технологичной образовательной среды 


[image: image1]Однако система эта требует дальнейшего развития, определяющим положением которого является модернизация  материально-технической базы.

Хотелось бы отметить, что в условиях отсутствия на территории образовательного пространства Клинского муниципального района Межшкольного учебного комбината, предоставлявшего учащимся услуги по практическому профессионально-ориентированному обучению, образовательное учреждение готово частично взять эти функции на себя и организовать обучение групп учащихся из разных школ города и района на условиях заключения трудового договора со Станцией юных техников города Клина или на внебюджетной основе. Подобный опыт профориентации и социальной адаптации учащихся, как нам кажется, может быть полезен для различных муниципальных объединений не только Московской области, но и других регионов. Реализация инновационного проекта предусматривает несколько этапов его осуществления.







3.7. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и ожидаемых результатов  
	Наименование этапа
	Сроки реализации
	Содержание и методы деятельности
	Прогнозируемые результаты

	I этап

Организационный


	Апрель-август

2013 года
	1.Создание рабочей группы по реализации проекта

2.Подготовка нормативной документации, необходимой для реализации проекта

3.Обучение на курсах повышения квалификации педагога-тьютера проекта
4.Размещение сведений о вступлении в проект в местных СМИ с анонсированием дальнейшего хода проекта.
5. Проведение родительских собраний для заинтересованных лиц.

6. Размещение на сайте образовательного учреждения информации, связанной с ходом реализации проекта
	Издание локальных актов, регулирующих  проектную деятельность школы, формирование Положений и типовых договоров, необходимых для его осуществления

Рост квалификации педагога-тьютера проекта в связи с необходимостью работы на новом оборудовании

Формирование общественного мнения об участии образовательного учреждения в проекте

	II этап

Модернизацион-ный
	сентябрь-декабрь 2013 года
	1.Модернизация  рабочих программ учителей по предметам технологического и естественно-математического циклов

2.Закупка и установка нового оборудования и наглядных пособий ( в том числе интерактивных) для кабинета автодела

3.Подключение к скоростному Интернету
4.Освоение нового оборудования
5. Регулирование правовых отношений
6.Мониторинг готовности  ОУ к этапу апробации и внедрения

	 Приведение рабочей программы учителей по предметам  «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», «Физика», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»  в 10-11 классе в соответствие с возможностями, предоставляемыми новым технологическим оборудованием

Оснащение кабинетов автодела, информатики, ОБЖ, физики, математики новым технологическим оборудованием, подача заявки на лицензирование кабинета автодела.

Создание локальной сети, установка, взаимосвязи с лицами, заинтересованными в результатах освоения проекта через систему  электронной почты  

Проведение учителем-тьютером проекта и учителем информатики обучающих семинаров для участников проекта по работе с новым оборудованием.

Заключение договора на обучение практическому вождению с автошколой города Клин

Подведение итогов второго этапа, обсуждение  результатов мониторинга на Управляющем совете школы и их публикация сайте образовательного учреждения

	III
Апробация и внедрение проекта на школьном уровне
	Январь-июнь 2014 года
	1.Внедрение в педагогическую практику различных форм интерактивного обучения
2. Обучение практическому вождению
3. Мониторинг хода проекта
	1. Повышение учебной мотивации обучающихся, повышение качества знаний учащихся по предмету, рост коммуникативной культуры учащихся, рост культуры использования ИКТ-средств в ходе образовательного процесса, рост заинтересованности детей и родителей в практическом результате изучения предметов технологического и естественно-математического циклов. Повышение качества знаний по предметам заявленных циклов.
Рост привлекательности проекта для учащихся  младшего возраста и близлежащих образовательных учреждений, формирование устойчивости результатов эксперимента.
Итоги четвертого этапа и их публикация в средствах массовой информации

	
	
	
	

	IVэтап

Апробация и внедрение на муниципальном уровне
	Июль2014-май 2015 года
	1.Формирование и обучение группы учащихся из других общеобразователь-ных учреждений клинского муниципального района

2.Мониторинг хода осуществления проекта

3.Освещение хода реализации и результатов проекта в местных СМИ


	Предоставление возможности практического профессионально-ориентированного образования учащимся, заинтересованным в осуществлении проекта. Корректирование хода проекта.
Создание положительного имиджа образовательного учреждения на муниципальном уровне. Создание на базе образовательного учреждения муниципального ресурсного центра по изучению автодела 

	V этап

Аналитика и обобщение
	Июнь-декабрь 2015 года
	1.Мониторинг качества знаний учащихся по предметам технологического и естественно-математического циклов и личных достижений учащихся, задействованных в проекте
2.Мониторинг общественного мнения о проекте
3.Мониторинг социальной успешности выпускников, задействованных в проекте

4.Проведение самоанализа проектной деятельности

5.Обсуждение результата проектной деятельности на круглых столах, семинарах, заседаниях проблемных групп

6. Подготовка материалов для публикаций
	Осуществление публикаций, распространение передового опыта


3.8. Ресурсное обеспечение проекта
3.8.1.  Кадровое обеспечение проекта

	№

п/п
	Ф.И.О. сотрудника
	Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии)
	Наименование проектов  (международных, федеральных, региональных, муниципальных, школьных), выполненных  (выполняемых) при  участии специалиста в течение последних 3 лет   
	Функционал специалиста в проекте организации-заявителя

	1.
	Глушкова Елена Маркияновна
	Директор, образование высшее
	Региональный проект «Адаптивная школа полного дня»
	Общее руководство проектом

	2.
	Мяльдзина Елена Владимировна
	Заместитель директора по учебно-воспитатель-ной работе,
образование высшее
	
	Методическое сопровождение проекта, мониторинг результатов проекта

	3.
	Кузьминова Наталья Михайловна
	Заместитель директора по воспитатель-ной работе,
образование высшее
	Региональный проект «Адаптивная школа полного дня»
	Связи с общественнос-тью, информацион-ное сопровождение проекта

	4.
	Глушков Игорь Витальевич
	Заместитель директора по безопасности
образование высшее
	Региональный проект «Адаптивная школа полного дня»
	Курирование вопросов, связанных с преподаванием правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности, обеспечение безопасности образователь-ного процесса в рамках проекта

	5.
	Кузнецов Вячеслав Николаевич
	Учитель технологии и автодела,
образование среднее техническое
	Региональный проект «Адаптивная школа полного дня»
	Тьютер проекта

	6.
	Чесноков Александр Александрович
	Учитель информатики

образование высшее
	Региональный проект «Адаптивная школа полного дня»
	Участник проекта

	7.
	Александрова Алевтина Дмитриевна
	Учитель физики, математики,
образование высшее 
	Региональный проект «Адаптивная школа полного дня»
	Участник проекта 

	8.
	Моисеева Марина Александровна
	Классный руководи-тель, образование высшее 
	Региональный проект «Адаптивная школа полного дня»
	Связь с родительской общественнос-тью


3.8.2.  Нормативное обеспечение проекта 

	№

п/п
	Наименование нормативного правового акта  (прилагается в электронном виде к заявке)
	Основные положения

	111
	Федеральная  целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы
	

	222
	Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования Московской области на 2013 – 2015 годы»
	

	323
	Устав образовательного учреждения


	п.1.18. Основные цели деятельности  Школы: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ…

	334
	Учебный план образовательного учреждения
	Преподавание предмета «Технология» в 10 и 11 классе поострено как курс практического, профессионально ориентированного обучения

	5
	Программа развития образовательного учреждения
	Программа развития «Школа – образовательный модуль социокультурного центра поселка» направлена на создание условий для успешной социализации и профессиональной успешности выпускников.

	6
	Положение об экспериментальной деятельности образовательного учреждения
	Регламентирует экспериментальную деятельность образовательного учреждения, являющуюся важным условием его дальнейшего развития

	7
	Выписка из протокола родительского собрания учащихся 11 класса
	Формирование группы для обучения практическому вождению – важное условие для дальней практической деятельности учащихся, их социализации и профессиональной ориентации

	8
	Приказ о формировании рабочей группы по подготовке и осуществлению проекта
	Распределение функциональных обязанностей участников проекта


3.8.3.  Финансовое обеспечение проекта 
	№

п/п
	Направления 
	Год
	Источники финансирования
	Объемы финансирования

(тыс.рублей)

	1.
	Специализированный кабинет автодела
	
	Муниципальный бюджет
	450

	2.
	Компьютерный класс
	
	Муниципальный бюджет
	200

	3.
	Функционирование сети Интернет и локальной сети
	
	Муниципальный бюджет
	20

	4.
	Курсовая подготовка учителей, задействованных в проекте
	
	Муниципальный бюджет
	10

	6.
	Оплата услуг по обучению практическому вождению
	
	Внебюджетные средства
	140

	7.
	Обучающие компьютерные программы
	
	Внебюджетные средства
	3

	8.
	Методическая литература
	
	Внебюджетные средства
	3


3.11. Основные риски проекта и пути их минимизации 

	№

п/п
	Основные риски проекта
	Пути их минимизации

	1.
	Низкая заинтересованность родительской и ученической общественности муниципального района в участии в проекте
	Широкая кампания в СМИ по освещению хода и результатов проекта, создание положительного имиджа образовательного учреждения

	2.
	Удаленность школы от районного центра ( 12 км)
	Ходатайство перед Управлением образования об организации подвоза группы учащихся для проведения занятий во внеурочное время

	3.
	Низкая заинтересованность организаций- смежников ( автошкола, Станция юных техников) в расширении границ проекта 
	Индивидуальная работа, маркетинговая деятельность


3.12. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику 

В условиях все возрастающей мобильности общества результаты проекта должны представлять интерес не только на школьном, но и на муниципальном уровне. Образовательное пространство Клинского муниципального района, Московской области включает образовательные учреждения, которые также имеют материально-техническую базу для организации юношеской автошколы. Муниципальное общеобразовательное учреждение – Воронинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Владимира Павловича Калинина готова оказывать всяческое содействие для реализации этого потенциала: мастер-классы для преподавателей, рекомендации по составлению рабочей программы учителя (из практического опыта), разработки уроков, публикации на сайте школы о ходе эксперимента и его результатах, помощь в разработке Положения и другой документации, необходимой при организации практико-ориентированного проекта должны помочь заинтересованным лицам в организации подобной работы в своих образовательных учреждениях. 
3.13. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его  ресурсного обеспечения 
Данный проект имеет под собой проверенную временем схему работы образовательного учреждения. Материально-техническая баз проекта, в том виде, в котором она существует в настоящее время, была заложена еще в 70-е годы, когда школа начинала свое развитие как политехническая. Все это время предмет «Автодело», а впоследствии «Технология» вызывал у учащихся 10 и 11 классов повышенный интерес именно как практический, профессионально ориентированный курс. Однако у школы в определенный период времени не стало возможности обучать учащихся именно практическому вождению и предоставлять свидетельство об окончании курсов вождения, поскольку автошколы, работающие на коммерческой основе,  не были в этом заинтересованы.

В прошлом учебном году такая возможность была достигнута, путем заключения индивидуальных соглашений между родителями учащихся и руководством клинской автошколы «Форсаж». Система  работы стабильна и устойчива, существует уже второй год, но при условии удачного осуществления проекта должна вывести школу на иной уровень отношений со смежными организациями (непосредственно договор со школой) и предоставить возможности для социализации и практического профессионального образования гораздо большему количеству учащихся. Учитывая, что у школы есть уже опыт работы со взрослыми группами курсантов ( 2012 г.), приезжавших для обучения из г. Клина и Клинского района, уровень квалификации преподавателя и обновленную материально- техническую базу, считаем, что проект даст положительные результаты и автошкола «Удачный старт» продолжит свое существование после его завершения.  

3.14. Основные реализованные проекты за последние 3 года 
	№

п/п
	Период реализации проекта
	Название

 проекта
	Источники и объем финансирования
	Основные 

результаты 

	1.
	2005-2010 г.
	Адаптивная школа полного дня
	Муниципальный бюджет
	1.Школа постоянно функционирует в режиме полного дня с 2010 г. по настоящее время.
2.Прирост качества знаний в ходе реализации проекта составил 7,5%.

3. Охват учащихся дополнительным образованием составил 82%.

4. В ходе осуществления проекта школа превратилась в социокультурный центр поселка
5. Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете на  27%

6. Удовлетворенность населения выбранным режимом функционирования школы- 84,5%


Перечень

оборудования, необходимого для реализации 

Проекта образовательного учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение – Воронинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Владимира Павловича Калинина

	№
	Тип оборудования
	Ключевые характеристики
	Количество

	
	Компьютеры портативные 

( ноутбуки) для кабинетов автодела и информатики
	Предустановленная многопользовательская операционная система, с пакетом программного обеспечения, Microsoft office
	20

	
	Интерактивная доска с программным обеспечением
	Interwrite
	1

	
	Интерактивный комплекс 

( проектор, компьютер, демонстрационный экран) для кабинетов, автодела, ОБЖ, физики, математики
	 Проектор ламповый,  в состав поставки входит крепление, компьютер стационарный, экран подвесной, 150 Х 150 см.
	4

	
	Многофункциональное устройство
	HP, обязательно наличие запасного картриджа
	1

	
	Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных компьютеров
	INFORCE IR
	1

	
	Гарнитура компактная
	
	20

	
	Мышь оптическая
	
	20

	
	Разветвитель сетевой
	
	2

	
	Акустические колонки, комплект
	
	2

	
	Система организации беспроводной сети
	D- link DIR-320/NRU
	2

	
	Автотренажер компьютерный 
	 АТК-04
	1

	
	Доска магнитная поворотная со схемой населенного пункта
	 100 Х 150 см, белая, маркерная, магнитная
	1



	
	Доска маркерная 
	150 Х150 см
	2

	
	Комплект знаков дорожного движения 
	 на магнитной основе
	1



	
	Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 
	манекен «Максим 1-01 авто»
	1

	
	Расходный материал для тренажёров
	Лицевые маски с обратным клапаном - 5 шт., мягкие сменные вставки (бедро, плечо)- 2 шт., плёнки с клапаном для проведения искусственной вентиляции лёгких.
	1

	
	СD "Мультимедийная программа для подготовки водителей транспортных средств всех категорий" Теоретический курс
	
	1

	
	Комплект ученической мебели для кабинетов автодела и математики
	Стол ученический двухместный + 2 стула ученических. Ростовая группа 5-6
	  2 комплекта по 24 посадочных места

	
	Комплект мебели для рабочего места учителя
	Стол письменный, стул мягкий
	1

	
	Набор магнитных фигур для моделирования дорожной ситуации
	3 светофора, 9 участников движения
	1

	
	Стенд "Приборы освещения и сигнализации"   


	электрифицированный
	1

	
	Стенд "Система зажигания"  
	электрифицированный
	1

	
	Стенд "Смазочная система"  


	электрифицированный
	1

	
	Стенд "Система охлаждения"
 
	электрифицированный
	1

	
	Стенд "Тормозная система" 
	действующий макет, 600х900 мм, горизонтальный, ламинированный,
	1

	
	Стенд с комплектом деталей газораспределительного механизма кат "В" 
	600х900 мм, вертикальный ламинированный, ДСП
	1

	
	Комплект плакатов «Доврачебная помощь при ДТП»
	
	1 


Начальник Управления образования

Администрации Клинского муниципального района

       А.Д.Сокольская

М.П.
                                                                                                         (подпись)        

Директор 

муниципального общеобразовательного учреждения – 

Воронинская средняя общеобразовательная школа

имени Героя Советского Союза

Владимира Павловича Калинина   

         Е.М.Глушкова

М.П.
                                                                                                         (подпись)              

II этап. Модернизационный. Сентябрь-декабрь 2013 г.


Концептуальные положения: Необходимо модернизировать материально-техническую базу для дальнейшего развития проекта.


Условия организации работы: Переоснащение кабинета автодела современным оборудованием, модернизация кабинетов ОБЖ, информатики, физики, математики.


Средства контроля: Финансовая отчетность, тематическое планирование, мониторинг ситуации.








I этап. Организационный. Апрель-август 2013 г.


Концептуальные положения: Необходимо сформировать нормативно-правовую и методическую  базу для дальнейшего развития проекта.


Условия организации работы: Наличие квалифицированных кадров, имеющих опыт работы по осуществлению долгосрочного проекта.


Средства контроля: Собеседование, наблюдение, анализ ситуации.


Учебно-методические разработки: Модернизированная рабочая программа учителя по предмету «Технология», готовая к публикации на сайте.





V этап. Аналитика и обобщение. Июнь-декабрь 2015 г.


Концептуальные положения: Положительный опыт, полученный в ходе осуществления проекта требует обобщения и распространения.


Условия организации работы: Заинтересованность педагогической общественности результатами проекта.


Средства контроля: Анализ, самоанализ, отчет о результатах эксперимента.


Учебно-методические разработки: мастер-классы, публикации, семинары.








Предпроектный этап (2011-2012 уч. год)


Концептуальные положения: Наличие необходимых, но недостачных условий для дальнейшего совершенствования проекта «Автошкола «Успешный старт»


Условия организации работы: Необходимость финансирования для модернизация материальной базы.


Средства контроля: Мониторинг наличия условий для реализации проекта


Учебно-методические разработки: Рабочие программы  по предметам  технологического и естественно-математического цикла








III этап. Апробация и внедрение проекта на школьном уровне. Январь-июнь 2014г.


Концептуальные положения: Качество знаний по предмету, общая мотивация учащихся к обучению и заинтересованность родителей в конечном результате этапа повысятся.


Условия организации работы: Полномасштабное использование возможностей, предоставленных новым оборудованием, использование современных технологий обучения.


Средства контроля: Посещение учебных занятий, анализ записей в классных журналах, мониторинг мотивации учащихся к обучению, мониторинг общественного мнения о ходе проекта





IVэтап. Апробация и внедрение на муниципальном уровне. Июль 2014-май 2015 г.


Концептуальные положения: Обновленный материально-технический и опытный  кадровый потенциаль школы дает возможность для расширения границ проекта и выведения его на муниципальный уровень .


Условия организации работы: Заинтересованность родительской и ученической общественности, смежных организации в осуществлении проекта.


Средства контроля: Мониторинг ситуации.





Уроки инфор-матики





Элективный курс «Устройство автомобиля»





Доп. образование: курсы практическо-го вождения





Уроки технологии по программе «Автодело» 





Авто-школа «Удачный старт»





Уроки  ОБЖ





Уроки физики и математики
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